



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: SIDNEA POLESE ALVARENGA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SEAG-0008/2023
Programa	Vida no Campo
Órgão	SEAG
Proponente	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
Objeto do Programa	Aquisição de equipamentos para a casa de mel.
Justificativa	<p>O Município de Afonso Cláudio/ES, é constituído atualmente de 09 (nove) Distritos, a 135 km da Capital, tem uma população de 30.684 habitantes (IBGE 2022), distribuídos em 15.036 na zona rural e 15.648 na zona urbana.</p> <p>A economia do município é basicamente constituída da produção agropecuária advinda de médios e pequenos agricultores (agricultura familiar) com estimativa de 3.719 pequenas propriedades rurais, sendo que mais de 80% destas se enquadram como pequenas propriedades. O café é a principal atividade do Município, ocupando aproximadamente 23.000 ha, seguida pela pecuária com 50.000 ha, seguida da olericultura, fruticultura, silvicultura, apicultura, agroindústria e outras correlatas. O Município vem produzindo cafés especiais, inclusive vencendo concursos em âmbito Regional e Nacional, agregando valor para os produtores familiares, a criação de gado em 33 mil animais. A aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio visa fomentar a apicultura local, de acordo com as diretrizes do programa, apoiando as cadeias produtivas de origem animal, tendo em vista que o Município possui 25 associações com 707 famílias cadastradas uma média de 2.121 pessoas beneficiadas direta e indiretamente, além de 22 agro indústrias, com 12 em funcionamento e 10 em período de adaptação.</p>
Resumo do Objeto do	Disponibilização de recursos para aquisição de equipamentos para a casa do mel do Afonso Claudio com o objetivo de atender os apicultores do município .
Objeto do Convênio	Aquisição de equipamentos para a casa de mel.

Informações de Data

Data Criação	10/08/2023
Data Início da Vigência	28/12/2023
Data Fim da Vigência	22/12/2026

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0137
Conta do Convênio	37369428

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 155.507,93
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 75.507,93
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 75.507,93
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 80.000,00

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	
Valor de Repasse do Exercício Futuro	

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.562/0001-41	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Informações do Cronograma Físico

Meta	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES		
Valor:	R\$ 155.507,93	Período:	28/12/2023 a 22/12/2026

Etapa

Etapa	Tanque Decantador até 100 quilos de mel		
Valor	R\$ 14.122,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Tanque Decantador até 100 quilos de mel	R\$ 14.122,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Peneira inox para decantador 59cm x 11,5cm		
Valor	R\$ 522,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Peneira inox para decantador 59cm x 11,5cm	R\$ 522,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Mesa Inox Plana para envase de mel 190 x 40 x 80 cm		
Valor	R\$ 9.057,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Mesa Inox Plana para envase de mel 190 x 40 x 80 cm	R\$ 9.057,00	28/12/2023	22/12/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES		
Valor:	R\$ 155.507,93	Período:	28/12/2023 a 22/12/2026

Etapa

Etapa	Fumigador apicultura 6 L		
Valor	R\$ 8.610,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Fumigador apicultura 6 L	R\$ 8.610,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Caixa de Abelha Completa (Um Ninho Duas Melgueiras, Tampa e Conjunto de quadros co		
Valor	R\$ 50.795,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Caixa de Abelha Completa (Um Ninho Duas Melgueiras, Tampa e Conjunto de quadros co	R\$ 50.795,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Macacão antiferroadas em malha livre		
Valor	R\$ 23.133,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2026

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Macacão antiferroadas em malha livre	R\$ 23.133,00	28/12/2023	22/12/2026

Etapa	Garfo Desoperculador 16 agulhas		
Valor	R\$ 3.400,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Garfo Desoperculador 16 agulhas	R\$ 3.400,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Saca quadros com formão e cabo plastico ergonomico		
Valor	R\$ 890,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Saca quadros com formão e cabo plastico ergonomico	R\$ 890,00	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Espátula bilateal para coleta da geleia real		
Valor	R\$ 318,90	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Espátula bilateal para coleta da geleia real	R\$ 318,90	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Formão apicultor		
Valor	R\$ 293,95	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Formão apicultor	R\$ 293,95	28/12/2023	22/12/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES		
Valor:	R\$ 155.507,93	Período:	28/12/2023 a 22/12/2026

Etapa

Etapa	Derretedor de cera 15 litros		
Valor	R\$ 1.291,48	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Derretedor de cera 15 litros	R\$ 1.291,48	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Laminador de cera de abelha elétrico		
Valor	R\$ 1.627,50	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Laminador de cera de abelha elétrico	R\$ 1.627,50	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Cera Alveolada		
Valor	R\$ 1.356,75	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Cera Alveolada	R\$ 1.356,75	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Tela excludora para alvado		
Valor	R\$ 667,50	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Tela excludora para alvado	R\$ 667,50	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Cilindro Alveolador, Laminador De Cera Abelhas, Elétrico,		
Valor	R\$ 1.034,45	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Cilindro Alveolador, Laminador De Cera Abelhas, Elétrico,	R\$ 1.034,45	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Luvas antiferroadas		
Valor	R\$ 2.521,40	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Luvas antiferroadas	R\$ 2.521,40	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Bomba p/ transferência de mel		
Valor	R\$ 16.806,50	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Bomba p/ transferência de mel	R\$ 16.806,50	28/12/2023	22/12/2025

Etapa	Desoperculadora Elétrica		
Valor	R\$ 9.749,00	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Desoperculadora Elétrica	R\$ 9.749,00	28/12/2023	22/12/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES		
Valor:	R\$ 155.507,93	Período:	28/12/2023 a 22/12/2026

Etapa

Etapa	Centrífuga de Acionamento elétrico		
Valor	R\$ 9.311,50	Período:	28/12/2023 a 22/12/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Centrífuga de Acionamento elétrico	R\$ 9.311,50	28/12/2023	22/12/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2023	118507	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES	R\$ 80.000,00
Conveniente	Dezembro-2023	119085	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES	R\$ 75.507,93

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Bens	Aquisição de equipamentos para a casa de mel do município de Afonso Cláudio/ES	Contrapartida Bens e Serviços	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 75.507,93	R\$ 75.507,93

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 80.000,00	R\$ 75.507,93	R\$ 155.507,93
		Total	R\$ 155.507,93

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
SECRETARIO DE ESTADO
SEAG - SEAG - GOVES
assinado em 09/04/2026 10:18:41 -03:00

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
CIDADÃO
assinado em 09/04/2026 10:15:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/04/2026 10:18:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SIDNÉA POLESE ALVARENGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - GCC - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G4NH19>