

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA - ESTIMADO

Descrição: Ponte Distrito de Caramuru
Localidade: Entr. ES-264 / Distrito de Caramuru
BDI: 23,32%
Data Base: SICRO-ES Janeiro/2026 (sem desoneração); DER/ES RODOVIAS NOVEMBRO/2025 REAJ. P/ JANEIRO/2026
Extensão: 14,00 metros

Item	Grupo		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	INFRAESTRUTURA	%P			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	179.339,62	P			-	89.669,81	89.669,81	-	-	-
1.2	MESOESTRUTURA	%P			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	103.214,67	P			-	-	51.607,34	51.607,33	-	-
1.3	SUPERESTRUTURA	%P	Elaboração dos projetos executivos;		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	455.556,80	P			-	-	-	-	227.778,40	227.778,40
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%P	Elaboração do Plano de Trabalho da obra;	Análise do projeto executivo por parte da SEAG;	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	124.171,67	P			62.085,84	-	-	-	-	62.085,83
3.0	DESVIO DE TRÁFEGO	%P	Requerimento de licença ambiental por parte de empresa;	Revisão do Plano de Trabalho e elaboração do PCGQ da obra;	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	206.057,34	P			103.028,67	-	-	-	-	103.028,67
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%P			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	47.295,66	P			23.647,83	-	-	-	-	23.647,83
5.0	PROJETO EXECUTIVO	%P			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	42.653,29	P			42.653,29	-	-	-	-	-
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%P			19,98%	7,74%	12,20%	4,46%	19,67%	35,96%
	79.571,54	P			15.897,68	6.160,10	9.705,38	3.545,29	15.647,80	28.615,29
RESUMO	TOTAL	%P	0,00%	0,00%	19,98%	7,74%	12,20%	4,46%	19,67%	35,96%
	1.237.860,59	P	-	-	247.313,31	95.829,91	150.982,53	55.152,62	243.426,20	445.156,02



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/05/2026 15:52:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARJORYE BOLDRINI DA SILVA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LBM63Q>