



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
Obra	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>			
Trecho	<b>Santa Leocádia (km23), Santo Antônio (km28), Beira Rio (km 35), Bom Jesus (km35), e Vale da Vitória em Nestor Gomes</b>			
Municípios	<b>São Mateus/ES</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	105 DIAS	210 DIAS
1.0	APROVAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA		50,00%	
			R\$ 146.819,82	
2.0	APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO			50,00%
				R\$ 146.819,82
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 293.639,65</b>	<b>R\$ 146.819,82</b>	<b>R\$ 146.819,82</b>

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GVR - SEAG - GOVES

assinado em 02/06/2026 08:47:24 -03:00

**RENEE LAURET COSME**

GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES

assinado em 02/06/2026 09:02:25 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 02/06/2026 09:02:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0D35S0>