CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	**ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO**
Trecho	**Vila Vieira (Distrito do Café) x Comunidade da Roseira**
Municípios	**Alegre/ES**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R$	105 DIAS	210 DIAS
1.0	APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR		50,00%	
			R$ 100.838,28	
2.0	APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO			50,00%
				R$ 100.838,28
TOTAL GERAL		**R$ 201.676,56**	**R$ 100.838,28**	**R$ 100.838,28**

2026-098GCQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/08/2026 14:18 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 03/08/2026 14:18:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/08/2026 14:18:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENEE LAURET COSME (GERENTE FG-GE - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-098GCQ