



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento
Aquicultura e Pesca - SEAG

TC Nº 01/2025



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2026

1.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA - ATIVIDADES TÉCNICAS PLANEJADAS PELO EXECUTOR (%)

Nº da Ação	Descrição da ação	Und	Qtde Total	ANO 1 – 2025 – EXECUTADO				ANO 2 - 2026 PLANEJADO				ANO 3 - 2027 PLANEJADO			
				1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1	Pavimentação do trecho BR-259 – São Pedro Frio 2ª Etapa (Colatina)	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	2,91%	14,61%	14,61%	22,38%	22,38%	11,18%	11,18%
2	Pavimentação do trecho Jacupemba - Rio Francês (Aracruz)	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,16%	8,08%	15,04%	20,93%	16,93%	16,93%	8,47%	8,46%
3	Pavimentação do trecho São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES-248 (Linhares)	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	12,46%	0,00%	22,60%	22,60%	0,00%	22,60%	19,74%	0,00%	0,00%

1.2. CRONOGRAMA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTOR (R\$)

Nº da ação	Descrição da ação	Valor Total	ANO 1 - Ano 2025		ANO 2 - Ano 2026		ANO 3 - Ano 2027	
			1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem
1	Pavimentação do trecho BR-259 – São Pedro Frio 2ª Etapa (Colatina)	R\$ 22.490.635,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821.484,44	R\$ 6.571.864,62	R\$ 10.064.857,89	R\$ 5.032.428,94
2	Pavimentação do trecho Jacupemba - Rio Francês (Aracruz)	R\$ 19.463.464,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.577.550,70	R\$ 6.999.993,11	R\$ 6.590.614,00	R\$ 3.295.307,00
3	Pavimentação do trecho São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES-248 (Linhares)	R\$ 30.974.419,09	R\$ 0,00	R\$ 3.858.933,91	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 13.115.485,18	R\$ 0,00

1.3 PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

GRUPO	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			
			TOTAL	2025 - EXECUTOR	2026	2027
Capital	4.4.40.42	Auxílios	R\$ 30.974.419,09	R\$ 3.858.933,91	R\$ 14.000.000,00	R\$ 13.115.485,18
	4.4.90.51	Obras e serviços de engenharia (contratados pela Administração Pública Estadual)	R\$ 41.954.100,70	R\$ 0,00	R\$ 16.970.892,87	R\$ 24.983.207,83
TOTAL GERAL DO PLANO DE TRABALHO			R\$ 72.928.519,79	R\$ 3.858.933,91	R\$ 30.970.892,87	R\$ 38.098.693,01

2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DA SERD (R\$) EXERCÍCIO DE 2026

PARCELA	PLANO ORÇAMENTÁRIO	ND	PO	MÊS DA DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR	REFERÊNCIA
Parcela 1	Pavimentação do trecho BR-259 – São Pedro Frio 2ª Etapa (Colatina)	4.4.90.51	PO BR 259 - São Pedro Frio - 2ª Etapa	Fevereiro de 2026	R\$ 422.366,12	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 1	Pavimentação do trecho Jacupemba - Rio Francês (Aracruz)	4.4.90.51	PO Caminhos do Campo - Jacupemba X Comunidade Rio Francês	Fevereiro de 2026	R\$ 2.042.147,67	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 1	Pavimentação do trecho São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES-248 (Linhares)	4.4.40.42	Caminhos do Campo - São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES 248	Fevereiro de 2026	R\$ 7.000.000,00	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 2	Pavimentação do trecho BR-259 – São Pedro Frio 2ª Etapa (Colatina)	4.4.90.51	PO BR 259 - São Pedro Frio - 2ª Etapa	Junho de 2026	R\$ 6.970.982,94	Despesas a serem executadas entre junho e dezembro de 2026
Parcela 2	Pavimentação do trecho Jacupemba - Rio Francês (Aracruz)	4.4.90.51	PO Caminhos do Campo - Jacupemba X Comunidade Rio Francês	Junho de 2026	R\$ 7.535.396,14	Despesas a serem executadas entre junho e dezembro de 2026
Parcela 2	Pavimentação do trecho São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES-248 (Linhares)	4.4.40.42	Caminhos do Campo - São Sebastião das Terras Altas - Pedrolândia - ES 248	Junho de 2026	R\$ 7.000.000,00	Despesas a serem executadas entre junho e dezembro de 2026

ENIO BERGOLI DA COSTA

Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ENIO BERGOLI DA COSTA
SECRETARIO DE ESTADO
SEAG - SEAG - GOVES
assinado em 23/02/2026 09:59:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/02/2026 09:59:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA (SUBSECRETARIO ESTADO - SIR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3GPXV4>