



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: SIDNEA POLESE ALVARENGA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SEAG-0025/2025
Programa	Infraestrutura Rural
Órgão	SEAG
Proponente	MUNICIPIO DE LINHARES
Objeto do Programa	IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO QUE SE REFERE A ESTRADAS, CONECTIVIDADE, ELETRIFICAÇÃO RURAL, BARRAGENS, ABATEDOUROS, HABITAÇÃO E OUTRAS EDIFICAÇÕES DE INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL VINCULADAS À AGRICULTURA, EM SINTONIA COM O PLANO DE GOVERNO E EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DO SETOR. A execução da referida obra se justifica pela necessidade urgente de promover a melhoria da qualidade de vida da população, impulsionar o desenvolvimento econômico regional e garantir a segurança dos cidadãos. A precariedade das vias existentes, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso, dificulta o acesso a serviços essenciais como saúde e educação, impede o escoamento eficiente da produção agrícola, prejudica o turismo e aumenta o risco de acidentes, especialmente em períodos de chuva. A pavimentação e a drenagem adequadas são investimentos estruturantes que visam transformar a realidade local, proporcionando mais conforto, segurança e oportunidades para a população.
Justificativa	A concretização deste projeto representa um marco para o desenvolvimento da comunidade a ser beneficiada trazendo impactos positivos. Com vias pavimentadas e com drenagem eficiente, o transporte de pessoas e produtos será facilitado, impulsionando a economia local e atraindo novos investimentos. O acesso a serviços essenciais será ampliado, garantindo o bem-estar da população. A segurança viária será reforçada, reduzindo o número de acidentes e proporcionando mais tranquilidade para os usuários das vias. Acreditamos que este é um investimento prioritário e estratégico para o desenvolvimento futuro da região a ser beneficiada.
Resumo do Objeto do	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES
Objeto do Convênio	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES

Informações de Data

Data Criação21/08/2025

Data Início da Vigência05/12/2025

Data Fim da Vigência22/08/2028

Informação Bancária

Banco do ConvênioBANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Convênio124

Conta do Convênio40.316.911

Informações de Valores

Valor GlobalR\$ 30.703.838,17

Percentual Mínimo0

Valor da ContrapartidaR\$ 0,00

Valor da Contrapartida Financeira

Valor da Contrapartida Bens e Serviços

Valor de Repasse doR\$ 3.858.933,91

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício2026

Valor de Repasse do Exercício FuturoR\$ 26.844.904,26

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.167.410/0001-88	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Linhares/ES

Informações do Cronograma Físico

Meta	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES		
Valor:	R\$ 30.703.838,17	Período:	05/12/2025a22/08/2028

Etapas

Etapas	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e		
Valor	R\$ 30.703.838,17	Período:	05/12/2025a22/08/2028

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 30.703.838,17	05/12/2025	22/08/2028

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2025	137796	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 3.858.933,91
Concedente	Maio-2026	137779	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à	R\$ 7.000.000,00

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Maio-2026	137779	Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 7.000.000,00
Concedente	Setembro-2026	137780	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 7.000.000,00
Concedente	Novembro-2026	137781	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 7.000.000,00
Concedente	Março-2027	141720	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	R\$ 5.844.904,26

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Pavimentação e Drenagem do trecho compreendido entre São Sebastião das Terras Altas à Pedrolândia e Pedrolândia à ES-248, no Município de Linhares/ES	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	UN	1,00	R\$ 30.703.838,17	R\$ 30.703.838,17

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 30.703.838,17	R\$ 0,00	R\$ 30.703.838,17
		Total	R\$ 30.703.838,17

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ENIO BERGOLI DA COSTA
SECRETARIO DE ESTADO
SEAG - SEAG - GOVES
assinado em 03/12/2025 09:51:37 -03:00

SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI
CIDADÃO
assinado em 03/12/2025 10:13:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/12/2025 10:13:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SIDNÉA POLESE ALVARENGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - GCC - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FRDN14>