



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: SIDNEA POLESE ALVARENGA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SEAG-0025/2024
Programa	Infraestrutura Rural
Órgão	SEAG
Proponente	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto do Programa	Execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada da Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484, Município de Muniz Freire/ES.
Justificativa	A contenção de erosão de encostas é crucial diante das fortes chuvas que frequentemente causam danos significativos. A erosão resultante pode desestabilizar encostas, aumentando o risco de deslizamentos de terra e comprometendo a segurança das comunidades próximas. Ao implementar medidas preventivas, como barreiras físicas e técnicas de bioengenharia, podemos proteger não apenas o solo e a vegetação, mas também preservar a integridade das infraestruturas locais. Este projeto visa mitigar os impactos das chuvas intensas, uma vez que a área a ser contemplada por este projeto sofreu por com fortes danos causados pelas intensas chuvas no início deste ano e com as posteriores que vieram de forma intensa.
Resumo do Objeto do	Disponibilização de recursos financeiros para o município de Muniz Freire, com o objetivo da contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484 a fim de atender as necessidades municipais.
Objeto do Convênio	Execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada da Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484, Município de Muniz Freire/ES.

Informações de Data

Data Criação	25/06/2024
Data Início da Vigência	01/07/2025
Data Fim da Vigência	30/06/2026

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	127
Conta do Convênio	38.231.189

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 7.006.428,68
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	
Valor da Contrapartida Financeira	
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 7.006.428,68

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	
Valor de Repasse do Exercício Futuro	

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.687/0001-71	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Informações do Cronograma Físico

Meta	Execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada da Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484, Município de		
Valor:	Muniz Freire/ES.		
	R\$ 7.006.428,68	Período:	01/07/2025 a 30/06/2026

Etapas

Etapas	Projeto de engenharia de obras de contenção de erosão		
Valor	R\$ 7.006.428,68	Período:	01/07/2025 a 30/06/2026

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Projeto de engenharia de obras de contenção de erosão	R\$ 7.006.428,68	01/07/2025	30/06/2026

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Julho-2024	129539	Execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada da Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484, Município de Muniz Freire/ES.	R\$ 7.006.428,68

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Projeto de engenharia de obras de contenção de erosão	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 7.006.428,68	R\$ 7.006.428,68

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 7.006.428,68	R\$ 0,00	R\$ 7.006.428,68
		Total	R\$ 7.006.428,68

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ENIO BERGOLI DA COSTA
SECRETARIO DE ESTADO
SEAG - SEAG - GOVES
assinado em 26/06/2025 16:09:12 -03:00

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
CIDADÃO
assinado em 26/06/2025 16:09:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/06/2025 16:09:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SIDNÉA POLESE ALVARENGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - GCC - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W72FRF>