

**Associação das Agricultoras Familiares e Produtoras de Agroindústria Artesanal “Delícias de Joeba” - ADEJO**

**PLANO DE TRABALHO**

**1 – DADOS CADASTRAIS**

<b>Órgão/Entidade proponente:</b> Associação das Agricultoras Familiares e Produtoras de Agroindústria Artesanal “Delícias de Joeba” - ADEJO			<b>CNPJ:</b> 12.047.073/0001-18
<b>Endereço:</b> Comunidade de Alto Joeba - Área Rural			
<b>Cidade:</b> Anchieta	<b>UF:</b> ES	<b>CEP:</b> 29.230-000	<b>Telefone:</b> (28)99968-9215
<b>Conta Corrente:</b> 39236435	<b>Banco:</b> Banestes	<b>Agência:</b> 0139	<b>Praça de Pagamento</b>
<b>Nome do Responsável:</b> Viviani Premoli Bianchi Lourencini			
<b>CPF:</b> 131.964.497-00		<b>CI/Órgão Exp.</b>	
<b>Cargo:</b> Presidente			
<b>Endereço:</b> Comunidade de Alto Joeba - Área Rural			
<b>Cidade:</b> Anchieta	<b>UF:</b> ES	<b>CEP:</b> 29.230-000	<b>Telefone:</b> 28-99978-0574

**2 – OUTROS PARTICIPES**

<b>Nome do responsável</b> XXXXXXXXXXXXXX	
<b>CPF</b> XXXXXXXXXXXXXX	<b>CI/Órgão Exp.</b> XXXXXXXXXXXXXX
<b>Cargo</b> XXXXXXXXXXXXXX	

**3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do projeto:</b> Aquisição de equipamentos para fortalecer e ampliar a panificação.	<b>Período de execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	<b>Mês/Ano</b> A partir do primeiro dia seguinte ao da publ. Do DIOEES	<b>Mês/Ano</b> Dezembro /2025
<b>Identificação do objeto:</b> Fortalecer e ampliar a capacidade de produção da ADEJO, de forma a manter a qualidade dos produtos e o bom atendimento aos diferentes canais de comercialização (público em geral, público da feira, entrega na alimentação escolar).		
<b>Justificativa da proposição:</b> Uma das dificuldades enfrentados pelas mulheres produtoras de gêneros alimentícios é a capacidade de ampliação da produção, diversificação de produtos, armazenamento e conservação da produção. Com o passar dos anos a ADEJO vem ampliando possibilidades de mais canais de comercialização, todavia, se encontra limitada quanto à capacidade de produção semanal, chegando por vezes a ter que abrir mão de fechar vendas, dada sua impossibilidade de atender tais demandas. Sendo já reconhecidas no mercado local e adjacências, identifica-se então, que atualmente uma das maiores dificuldades da ADEJO é a elevação e aprimoramento da capacidade de produção para atender		

tantos os atuais canais de comercialização já conquistados (Feira, PNAE, porta em porta), mas, sobretudo de vislumbrar novas oportunidades, como, supermercados locais, participação em eventos de comercialização, como as feiras periódicas municipais e regionais e eventos em geral. Neste quesito, a aquisição e/ou substituição de equipamentos necessários à produção, como forno turbo gás, amassadeira rápida, cilindro laminador mesa, bem como, equipamentos necessários à administração da associação (notebook e impressora multifuncional) são de fundamental importância para melhorar a capacidade produtiva da Associação, permitindo inclusive, a inserção de mais associadas.

#### 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta. Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Forno Turbo Gas	Un	01	Dez/2024	Dezembro/2025
01	02	Amassadeira Rapida	Un	01	Dez/2024	Dezembro/2025
01	03	Cilindro Laminador Mesa	Un	01	Dez/2024	Dezembro/2025
01	04	Notebook	Un	01	Dez/2024	Dezembro/2025
01	05	Impressora Multifuncional	Un	01	Dez/2024	Dezembro/2025

#### 5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
445042	Aquisição de equipamentos para fortalecer a ampliar a panificação..	R\$28.059,36	R\$28.059,36	

#### 6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

##### Concedente (repasso)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho

Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
						R\$28.059,36

##### Proponente (contrapartida)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho

Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

#### 7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente declaro para fins de prova junto à **Secretaria Estadual da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG** para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consideradas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento.

Presidente

XXXX, ES \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Vitória, ES \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

Secretário de Estado da Agricultura,  
Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ENIO BERGOLI DA COSTA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SEAG - SEAG - GOVES  
assinado em 10/12/2024 09:13:23 -03:00

**VIVIANI PREMOLI BIANCHI LOURENCINI**  
CIDADÃO  
assinado em 10/12/2024 15:08:58 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 10/12/2024 15:08:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por SIDNÉA POLESE ALVARENGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - GCC - SEAG - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-SSWH31>