

CRONOGRAMA EXECUTIVO DO PROJETO (DATA)							
PAs	Planejamento Reunião	Levantamento Planimétrico - Campo	Processamento de dados e elaboração de Peças Técnicas	SIGEF	Anuência dos confrontantes	Levantamento Documental + Cartório	Registro ou Nota Devolutiva
BELA VISTA	18/05	20/05	26/05	31/05	30/06	30/08	10/09
FRANCISCO DOMINGOS RAMOS	18/05	18/05	20/05	26/05	26/06	30/08	10/09
CÓRREGO DO BALÃO	12/05	13/05	14/05	16/05	16/06	18/08	30/08
VALE DA VITÓRIA	17/06	19/06	28/06	04/07	04/08	22/09	30/09
CÓRREGO DA ÁREIA E DA ONÇA	06/06	08/06	16/06	22/06	22/07	22/09	30/09
NOVA VITÓRIA / 11 DE AGOSTO	27/05	29/05	05/06	09/06	09/07	09/09	19/09
JUCURUABA	12/05	13/05	16/05	20/05	20/06	20/08	30/08

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAMIR SERODIO AMIM RANGEL

GERENTE FG-GE

GDA - SEAG - GOVES

assinado em 20/05/2026 15:05:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2026 15:05:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMIR SERODIO AMIM RANGEL (GERENTE FG-GE - GDA - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-XW2S88>